




Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## Koncepce komunikace s veřejností Holešovsko-Židelná

### Akční plán 2022-2023



Realizováno v rámci projektu „Efektivní a moderní komunikace obcí mikroregionu Holešovsko a Židelná“ s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/19\_109/0016696 podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.

## AKČNÍ PLÁN

Koncepce komunikace s veřejností Holešovsko-Židelná v této příloze prezentuje soubor objektivně žádoucích záměrů a aktivit na následující cca rok a půl. Ty vyplývají z provedené analýzy a navržených aktivit v hlavním dokumentu a zohledňují plánované projekty obou mikroregionů, a zejména členských obcí.

Akční plán bude průběžně aktualizován, zpřesňován a případně i doplňován o další záměry vycházející z opatření a aktivit uvedených v Koncepci komunikace s veřejností Holešovsko-Židelná, které se ukážou být v daném čase potřebné a nezbytné pro komunikaci s občany v jednotlivých členských obcích a obou mikroregionech a pro spokojenost místních obyvatel. Každý záměr je zařazen pod konkrétní opatření či aktivitu z návrhové části Koncepce a je uvedena informace o přibližném termínu realizace.

### Akční plán 2022-2023

<b>Projektový záměr č. 1</b>	<b>Pořízení elektronické úřední desky</b>
<b>Místo realizace</b>	<b>Obce Bořenovice, Jankovice, Kostelec u Holešova, Ludslavice, Kurovice, Lehotice, Machová, Roštění, Pacetluky, Žeranovice</b>
<b>Vazba na rozvojovou strategii</b>	Aktivita 1.1.4
<b>Předpokládaný termín realizace</b>	2022-2023

<b>Projektový záměr č. 2</b>	<b>Modernizace webových stránek</b>
<b>Místo realizace</b>	<b>Obce Bořenovice, Rymice, Horní Lapač, Kurovice, Lehotice, Třebětice, Žeranovice, Machová + Mikroregion Židelná</b>
<b>Vazba na rozvojovou strategii</b>	Aktivita 1.1.1
<b>Předpokládaný termín realizace</b>	2022-2023

<b>Projektový záměr č. 3</b>	<b>Pořízení mobilní aplikace (mobilního rozhlasu)</b>
<b>Místo realizace</b>	<b>Obec Bořenovice</b>
<b>Vazba na rozvojovou strategii</b>	Aktivita 1.1.2
<b>Předpokládaný termín realizace</b>	2022-2023

<b>Projektový záměr č. 4</b>	<b>Pořízení aplikace na hlášení závad na obecním majetku</b>
<b>Místo realizace</b>	<b>Obec Přílepy</b>
<b>Vazba na rozvojovou strategii</b>	Aktivita 1.1.3
<b>Předpokládaný termín realizace</b>	2022-2023

<b>Projektový záměr č. 5</b>	<b>Pořízení geografického informačního systému (GIS)</b>
<b>Místo realizace</b>	<b>Obce Bořenovice, Rymice, Přílepy</b>
<b>Vazba na rozvojovou strategii</b>	Aktivita 1.1.5
<b>Předpokládaný termín realizace</b>	2022-2023

<b>Projektový záměr č. 6</b>	<b>Workshopy:</b> <b>1. Prezentační dovednosti + komunikace skrze moderní nástroje</b> <b>2. Využití moderních komunikačních nástrojů</b>
<b>Místo realizace</b>	<b>Obce Bořenovice, Jankovice, Kostelec u Holešova, Rymice, Horní Lapač, Machová, Ludslavice, Kurovice, Přílepy, Lehotice, Roštění, Pacetluky, Žeranovice a Třebětice</b>
<b>Vazba na rozvojovou strategii</b>	Aktivita 1.1.6
<b>Předpokládaný termín realizace</b>	2022-2023

